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Préambule
54
Cet exercice de capitalisation a l’avantage de restituer le vécu avec le recul 
nécessaire pour en dégager la substance essentielle et amener la méthode 
vers sa maturation. Ce faisant, la collecte des éléments marquants de 
cette expérience sera d’un concours certain en perspective de sa promotion 
auprès d’autres utilisateurs potentiels. 
Dans un environnement global qui fait de la réduction de la pauvreté 
l’une de ses priorités, les partenaires du projet PPMDA entendent livrer la 
teneur de cette expérience à leurs pairs acteurs du développement dans le 
monde afin d’enrichir leurs références. 
En effet, Frères des Hommes est l’un des précurseurs de l’utilisation de la 
méthode de la cartographie des incidences dans le monde francophone. 
Cette capitalisation est dès lors l’occasion de documenter les succès et 
difficultés de sa mise en œuvre. 
Mise en œuvre depuis 2012 dans le cadre du projet « Promotion de la 
participation des ménages paysans aux politiques de développement 
agricole et de lutte contre la malnutrition (PPMDA) » mené par Frères  
des Hommes et ses partenaires au Rwanda, la cartographie des incidences 
(CDI) est une méthode de planification-suivi-évaluation centrée sur 
les acteurs et considérée comme adaptée aux processus de changement 
complexe lié aux enjeux de changement social. Cette approche commence 
à être de plus en plus utilisée par certains acteurs de développement. 
Frères des Hommes a décidé de capitaliser l’animation de cette méthode 
dans le cadre du projet PPMDA au Rwanda afin d’ajuster sa démarche 
et d’améliorer ses outils.
A cet effet, Frères des Hommes et ses partenaires rwandais Duhamic-
ADRI et Adenya ont cherché à analyser, tirer des leçons et documenter 
les expériences vécues dans la mise en œuvre de la méthode.Ceci afin 
d’évaluer dans quelle mesure cette méthode a contribué à faciliter le suivi 
des changements et à vérifier l’atteinte des hypothèses de départ. Il est 
utile de souligner que la mise en œuvre de la CDI a été conduite sous la 
forme recherche-action. La méthode a été adaptée selon les réalités vécues 
sur le terrain. 
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71. Contribuer au 
changement social à 
travers le projet PPMDA
1.1 Le changement social, 
de quoi parlons-nous ?
Soutenir la formation et la structuration des 
paysans pour faire émerger des acteurs en 
capacité de contribuer au développement 
économique et social de leur territoire dans 
un objectif de transformation durable : là est la 
spécificité des actions de Frères des Hommes 
et ses partenaires Duhamic-ADRI et Adenya. 
L’objet même des finalités de leurs actions 
dans le cadre du projet « Promotion de la par-
ticipation des ménages paysans aux politiques 
de développement agricole et de lutte contre 
la malnutrition (PPMDA) » se cristallise sur la 
recherche de changements des comporte-
ments, des relations, des actions ou des ac-
tivités des acteurs locaux (personnes, institu-
tions ou organisations) avec lesquels le projet 
travaille directement. 
Cette vision repose sur les principes suivants :
• les acteurs locaux détiennent la clé pour 
développer des solutions propres aux dé-
fis qu’ils rencontrent. Les agents externes 
comme Frères des Hommes « ne font que 
faciliter le processus en donnant accès à des 
ressources, à des idées ou à des débouchés 
nouveaux pendant une période donnée » (Earl 
et al. 2001 - cf. p. 50) ;
• un projet pourra seulement contribuer indi-
rectement à une amélioration des conditions 
de vie des paysans vulnérables. D’autres ac-
teurs et facteurs y contribuent également, ce 
qui entrave l’attribution de ces changements 
aux activités du projet ;
• une amélioration durable des conditions de 
vie des paysans défavorisés se réalisera seu-
lement à travers des changements de com-
portements et de relations des différents 
acteurs sociaux, qui seront influencés à leur 
tour par différents facteurs contextuels. Dès 
lors, le focus du projet PPMDA et de Frères 
des Hommes en général est mis sur le ren-
forcement des capacités des acteurs locaux.
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8  Méthodologie
Le changement social est un processus assez 
imprévisible. Cette imprévisibilité découle du 
fait que dans les interactions sociales, impli-
quant des êtres humains, l’effet d’une action 
sur quelqu’un est déterminé par l’historique 
et la spécificité du contexte dans lequel cette 
action se déroule (Mowles 2010 - cf. p. 50). De 
plus, le changement social implique très sou-
vent différentes parties prenantes qui n’ont 
pas toujours la même perspective sur le même 
enjeu. Ce qui peut représenter une solution 
pour l'un peut être un problème pour l’autre. 
En outre, on peut aussi avoir différents types 
d’interaction entre les parties prenantes qui 
sont impliquées dans le changement social : 
collaboration, négociation, dialogue, influen-
ce, lobbying, conflit… Ces éléments font que 
le changement social est considéré comme un 
processus complexe et cette complexité a des 
conséquences concrètes pour la planification, 
le suivi et l’évaluation des projets de dévelop-
pement comme le PPMDA qui visent à appu-
yer le changement social (Van Ongevalle et al. 
2012, 2013). 
1.2 Le projet en bref
1.2.1 Un contexte difficile 
Le Rwanda est un petit pays dont la densité 
de population est l’une des plus élevées au 
monde (332 hab/km2). La population rurale 
représente encore plus de 80% de la popu-
lation totale et travaille principalement dans 
l’agriculture et l’élevage. Ce double constat 
soulève la problématique majeure de la pres-
sion foncière en zone rurale : dans la zone ci-
blée du projet, 44% des ménages paysans ont 
une surface d’exploitation agricole inférieure 
à 2 500 m2 et pratiquent une agriculture de 
subsistance qui n’assure pas aux membres 
du foyer une alimentation suffisante, tant en 
quantité qu’en qualité, et encore moins un re-
venu stable.
Malgré la politique agricole nationale ambitieu-
se d’intensification et de diversification de la 
production, la stratégie et le calendrier de sa 
mise en œuvre sont mal connus des paysans, 
pourtant premiers concernés. L’information 
n’est pas toujours portée jusqu’à eux, no-
tamment auprès des plus en difficulté dont 
l’existence économique n’est pas reconnue, 
et eux-mêmes ne sont pas en capacité de 
participer et de s’approprier ce projet. En effet, 
outre le fait que la première préoccupation des 
ménages paysans est encore l’alimentation 
quotidienne, il faut noter que ces projets de 
développement agricole ne sont pas bien 
adaptés aux contraintes des plus petites ex-
ploitations familiales. En effet, d’une part les 
techniques de production proposées (mo-
noculture, intrants chimiques, gros bétail) ne 
peuvent être facilement appliquées sur de très 
petites surfaces, et d’autre part la condition 
sine qua non pour bénéficier de ces projets est 
d’appartenir à une coopérative agricole. Or, en 
2012, environ 55% des ménages paysans sans 
terre ou ayant une surface inférieure à 0.25 ha 
sont rattachés à une coopérative agricole. Ces 
initiatives de structuration, encouragées par 
les pouvoirs publics, doivent encore être élar-
gies en termes d’adhésion, et aussi approfon-
dies en termes de contenu. 
Le projet PPMDA vise à contribuer à une amé-
lioration des conditions de vie des paysans 
ayant une surface d’exploitation agricole infé-
rieure à 2500 m2, en proposant des alterna-
tives techniques matériellement abordables, 
ainsi qu’en promouvant des mécanismes de 
participation à la formulation et à la mise en 
place de politiques publiques agricoles répon-
dant à leurs besoins.
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1.2.2 Le projet en un schéma
Renforcement 
du plaidoyer : 
Carte administrative du Rwanda: 
Provinces, districts et la ville de Kigali
Une durée de 4 ans : 2012 >2016
Cofinancement : AFD et UE et 
Frères des Hommes
budget : 1 029 239 € sur les 4 ans
Zone d'intervention : 8 secteurs 
dans les districts de Nyaruguru et 
Huyé, Province Sud du Rwanda
Formations techniques autour 
de cultures adaptées à des 
petites surfaces d'exploitation 
(arbres fruitiers, champignons, 
petit élevage de lapins, poules 
et porcs)
 Accompagnement des 
paysans dans leurs activités 
de production (champs de 
démonstration, échanges 
d'expériences et voyages 
d'étude) et de commercia-
lisation.
Travail de sensibilisation des autorités locales 
à l'intégration des populations marginalisées au 
processus de développement
Elaboration de documents de plaidoyer
Formations sur leurs droits
 Accompagnement vers 
l'organisation collective 
 (coopératives et autres 
associations)
Appui à l'émergence 
d'initiatives pluri-acteurs 
de lutte contre la malnutrition
Diffusion et explication des 
lois et programmes relatifs 
au développement agricole 
et à la décentralisation
Renforcement des capacités 
personnelles et de leadership
Réunions d'expression 
citoyenne
Rencontres au niveau du secteur
Organisations de journées 
portes-ouvertes
Participation des AL  
à certaines activités
 Bureau de la Province
 Province de l'Est 
 Province de l'Ouest
 Province du Nord
 Province du Sud
 Province de Kigali
Nyamasheke
Ngororero
Rubavu
Nyabuhu
Musanze
Gakenke Rulindo
Gicumbi
Nyagatare
Gatsibo
Kayonza
Rwamagana
Gasabo
Nyarugence Kicukiro
Kigali
Bugesera
Ngoma Kirehe
Burera
Nyamagabé
Nyanza
Ruhango
KamonyiMuhanga
Gisagara
Nyaruguru
HuyéRusizi
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Renforcement  
du rôle social  
et citoyen des  
paysans : 
Renforcement  
des capacités  
productives des  
paysans : 
 Le projet se situe 
dans la Province du Sud,  
plus précisément  
dans les districts  
de Nyaruguru et Huyé 
Karongi
Rutsiro
Projet PPmda  
« Promotion de la 
 participation des ménages 
paysans aux politiques de  
développement agricole  
et de lutte contre la 
malnutrition »
Renforcement  
du dialogue entre 
autorités locales (AL)
et organisations 
paysannes : 
10 km
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1.2.3 Le projet en chiffres 
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650  
ménages recevant du petit  
bétail (porcs, lapins, poules)
8  
émissions radios  
réalisées et diffusées
5 840  
personnes sensibilisées  
à l’agro-écologie
+ de 200 000 
plants distribués aux  
ménages paysans
1 298  
ménages identifiés  
dans 19 cellules
605  
ménages recevant des  
semences de légumes  
et de champignons
+ de 800  
élus locaux et personnels techni-
ques déconcentrés associés 
10 
 concours culinaires  
organisés
425  
personnes formées au leadership 
et techniques d’expression
24 
 groupements  
économiques constitués
37  
échanges d’expériences  
organisés
1 476 
membres des groupements 
économiques formés aux diffé-
rentes techniques de production 
agricole et d’élevage
6  
voyages d'étude pour
157 bénéficiaires
  
610 
ménages bénéficiant  
d’animaux issus de la  
démultiplication 
12  
journées portes-ouvertes organi-
sées pour présenter le savoir-faire 
des organisations paysannes 
16  
systèmes d’épargne  
communautaire mis en place
2  
émissions de télévision 
réalisées et diffusées
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1.3 Dépasser les chiffres et  
leur donner un visage humain
1.3.1 La vision d’avenir du projet
A la fin du projet…
Les techniques d’agriculture et d’élevage respectueuses de l’environnement et 
adaptées aux très petites exploitations sont maitrisées par les paysans n’ayant 
peu ou pas de terre ; ces derniers encouragent leurs voisins à les imiter.
Ainsi, la production agricole et animale de la zone a augmenté et les paysans 
ciblés reçoivent un revenu régulier de leurs activités qui leur permet d’assurer leur 
quotidien (alimentation, santé, éducation, conditions matérielles) et d’épargner.
Plus globalement, les conditions de vie des ménages paysans se sont améliorées 
et l’état nutritionnel et d’hygiène des populations a nettement progressé.
La mentalité des ménages bénéficiaires a changé : ils développent des techniques 
d’agriculture et d’élevage diversifiées et ils ont une alimentation complète et 
équilibrée. Ils participent activement aux actions de développement local et plus 
particulièrement aux projets de développement agricole et nutritionnels.
Les paysans qui ont participé au projet sont structurés collectivement. 
Les paysans organisés deviennent des acteurs de leur développement à part 
entière. Grâce au dynamisme des comités représentatifs et à la grande collabo-
ration des autorités locales, ils influencent la politique agricole et nutritionnelle. 
Ainsi, les paysans sans terre sont reconnus par l’Etat et leurs spécificités sont 
prises en considération par les décideurs. 
Le fait de confronter leurs visions et leurs valeurs a permis 
à Frères des Hommes, Duhamic-ADRI et Adenya de con-
solider un partenariat plus solide en l’inscrivant dans une 
perspective plus politique, bâtie sur un intérêt mutuel plus 
profond
  Méthodologie
La première étape de la cartographie des incidences invi-
te les acteurs à formaliser leur vision du changement idéal 
visé par le projet ainsi que les valeurs qui y sont liées, dans le 
cadre d’une réflexion collective. La vision reflète les grands 
changements sur le plan de développement humain, social 
et environnemental que le projet PPMDA espère encoura-
ger et auxquels il espère contribuer. 
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1.3.2 La théorie du changement du 
projet axée sur les acteurs
Outre l’exercice de vision, la cartographie 
des incidences offre une série d’étapes avec 
différents outils qui permet la clarification de 
la théorie de changement du projet axée sur 
les acteurs. Les différents acteurs ou parties 
prenantes du projet sont clairement explicités 
dans la théorie de changement (ou la logique 
d’intervention) du projet. Ce focus sur les 
acteurs est un atout important de la métho-
de dans la mesure où il reconnait que les 
changements durables au niveau des béné-
ficiaires finaux sont très souvent dépendants 
des changements de comportement ou des 
changements de relations au niveau des ac-
teurs locaux avec qui le projet travaille direc-
tement. De plus, ce sont ces mêmes acteurs 
qui continueront à contribuer à la réalisation 
de la vision du projet une fois celui-ci terminé. 
  Méthodologie
La cartographie des incidences (CDI) est une 
approche modulaire, cela signifie qu’il n’est 
pas obligatoire de suivre toutes les étapes de 
la méthode comme indiquées dans le manuel. 
Au contraire, il est possible de choisir seule-
ment les éléments qui sont considérés com-
me utiles dans un contexte particulier.
La figure ci-dessous qui distingue trois sphè-
res est une représentation visuelle de la logi-
que d’intervention du projet PPMDA.
• La sphère de contrôle contient les acteurs 
qui contrôlent dans une grande mesure les ac-
tivités et budgets du projet. Il s’agit de Frères 
des Hommes et des ONG locales partenaires, 
Adenya et Duhamic-ADRI. 
• La sphère d’intérêt contient les bénéficiai-
res finaux du projet, c'est à dire les ménages 
paysans sur les 3 zones géographiques où le 
projet se déroule. Les changements visés à ce 
niveau (i.e. l’impact) sont décrits par la vision 
du projet. Le diagramme ci-dessus montre 
que les bénéficiaires finaux se trouvent assez 
éloignés du cercle de contrôle, ce qui signifie 
que l’équipe projet et ses activités ont seule-
ment une influence indirecte sur ces acteurs. 
• La sphère d’influence au centre contient 
les partenaires limitrophes soit les autorités de 
base, les organisations paysannes, les centres 
de santé et les écoles. Les partenaires limitro-
phes représentent les acteurs avec lesquels 
le projet peut travailler directement ou sur 
lesquels le projet peut exercer une influence 
directe : ils sont en quelque sorte les alliés du 
projet. Ce sont ces acteurs qui auront une in-
fluence directe et à long terme sur les bénéfi-
ciaires finaux. La cartographie des incidences 
focalise le processus de suivi sur les change-
ments de comportements et de relations au 
niveau de ces partenaires limitrophes.
  Méthodologie
Un partenaire limitrophe est un individu, grou-
pe ou organisme avec qui le projet interagit 
directement pour susciter le changement et 
de qui il peut attendre certaines possibilités 
d’influence des bénéficiaires finaux dudit pro-
jet. 
Les partenaires stratégiques sont position-
nés hors des trois cercles. Il s’agit des parties 
prenantes qui ont un intérêt dans le projet 
mais sur lesquelles le projet ne vise pas de 
changements. Bien que le projet puisse colla-
borer avec elles, elles ne feront pas l’objet du 
système de suivi ni ne recevront des appuis du 
projet comme c’est le cas pour les partenaires 
limitrophes. 
  Méthodologie
La réflexion avec l’équipe projet sur la théorie 
du changement illustrée dans la figure ci-des-
sus a aussi contribué à une discussion qui est 
toujours en cours au sein de l’équipe autour de 
la question des écoles et des centres de santé 
qui sont des partenaires limitrophes. La dis-
cussion porte sur le fait que les écoles et cen-
tres de santé sont des acteurs incontournables 
dans le projet mais ne sont pas aujourd’hui sys-
tématiquement intégrés dans les activités du 
projet avec un objectif de les renforcer. Ils ne 
font pas l’objet du processus de suivi et évalua-
tion comme c’est le cas pour les organisations 
paysannes et les autorités locales.
Définir des objectifs de changement de 
comportement et relation pour les ac-
teurs locaux intermédiaires
Frères des Hommes et ses partenaires 
Duhamic-ADRI et Adenya ont défini des ob-
jectifs de changement (incidence visée) pour 
les organisations paysannes et les autorités 
locales (partenaires qui se trouvent dans la 
sphère d’influence du projet et qu’on appelle 
les partenaires limitrophes). 
  Méthodologie
Une incidence visée décrit le comportement, 
les relations, les activités ou les agissements 
d'un partenaire limitrophe qui fera que le par-
tenaire pourra contribuer maximalement à la 
vision globale du projet.
La cartographie des acteurs du projet
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Les partenaires   
stratégiques
• MINAGRI,  
MINALOC,  
• bailleurs de fonds, 
• églises, …
Sphère  
d’intérêt
Sphère  
d'influence
•  Organisations  
paysannes
• Autorités de base
• Centres de santé
• Ecoles
 Ménages  
paysans sur 
les 3 zones
• Duhamic-Adri
•  Frères des  
Hommes
• Adenya
Sphère  
de contrôle
1716
1.4 Focus sur les 
changements concrets 
auxquels a contribué le 
projet
Comme la cartographie des incidences (CDI)
est précisément conçue pour planifier, suivre 
et évaluer les projets qui visent la transforma-
tion sociale, Frères des Hommes a décidé de 
s’inspirer de cette méthodologie pour condui-
re et suivre le projet PPMDA. En effet, Frères 
des Hommes a trouvé que la cartographie 
des incidences présentait des caractéristi-
ques particulièrement adaptées aux enjeux 
du projet.
• Son focus sur le changement des compor-
tements et des relations entre acteurs locaux 
et sur l’apprentissage la rend particulièrement 
pertinente pour suivre et évaluer de manière 
participative la direction dans laquelle pro-
gresse le projet. 
• L’apprentissage collaboratif sur les change-
ments chez les acteurs limitrophes permet 
aussi une analyse approfondie sur la pertinen-
ce et l’efficacité des stratégies d’appui mises 
en œuvre par le projet. Cette analyse permet 
alors d’identifier les ajustements ou adapta-
tions à opérer par rapport aux stratégies du 
projet. 
• Ce cycle continu de réflexion, apprentissage, 
planification et action permet le développe-
ment d’une capacité d’adaptation au sein du 
projet qui est essentielle pour gérer un proces-
sus de changement complexe et imprévisible. 
Une telle approche permet aussi de suivre et 
évaluer les résultats du projet en termes de 
changements des comportements et des 
relations des parties prenantes. Ce niveau de 
résultat n’est souvent pas clairement explicité 
dans les cadres logiques traditionnels. 
Au moment du démarrage du pilotage de la 
cartographie des incidences (CDI) lors du 
lancement du projet, le projet PPMDA était 
déjà écrit et basé sur un cadre logique qui 
représente un outil de planification-suivi-
évaluation du projet conforme aux directives 
des bailleurs du projet (AFD et UE). Bien que le 
cadre logique du projet décrive déjà l’objectif 
spécifique et les résultats visés, la théorie du 
changement explicitée ci-dessus a permis de 
compléter le cadre logique dont les résultats 
visaient des changements de comportements, 
mais les indicateurs de suivi étaient d’ordre 
quantitatif. Ceci est illustré dans l’encadré ci-
dessous qui montre un extrait du cadre logi-
que du projet.
Extrait du cadre logique du projet PPMDA 
Objectif spécifique :
Renforcer les capacités des ménages paysans, 
tant sur le plan individuel que collectif, afin qu’ils 
réalisent, en synergie, leur potentiel de produc-
teurs et d’acteurs du développement local.
Résultat : 
Le dialogue entre paysans et autorités locales 
s'est amélioré, tant en régularité qu'en pertinence 
des échanges, et les outils disponibles dans le ca-
dre de la décentralisation sont mieux utilisés.
Indicateurs (sélection): 
- Au moins 24 visites (soit 1 par an et par secteur) 
sont organisées pour des délégations de repré-
sentants des autorités de cellules et de secteurs 
invitées à visiter les exploitations des paysan(ne)s 
appuyé(e)s par l’action ;
- 80 réunions de concertation entre paysan(ne)s 
ayant une surface d’exploitation ≤ 0,25 ha et auto-
rités locales sont organisées, soit 4 par an et par 
secteur ciblé (2 par an en an 1).
Objectifs de changements pour les orga-
nisations paysannes : Le projet espère voir des 
organisations paysannes qui fonctionnent de façon 
démocratique et qui apportent une attention parti-
culière à la participation des femmes. Ces organisa-
tions sont bien structurées, solides et représentatives 
des ménages paysans vulnérables. Pour assurer 
leur viabilité sur le long terme, elles développent 
des activités génératrices de revenus. Elles accom-
pagnent les ménages paysans qui ont peu ou pas de 
terre dans le développement d’activités économiques 
agropastorales adaptées aux très petites surfaces 
et développent des activités de sensibilisation en 
direction des populations sur les normes d’hygiène 
et d’alimentation. Elles sont forces de nouvelles pro-
positions et osent exprimer leurs idées.
En effet, ces organisations paysannes participent 
activement à la vie citoyenne locale et jouent no-
tamment un rôle dans la prévention et la résolution 
des conflits. Elles sont capables de discuter objecti-
vement et de collaborer avec les autorités de base. 
Celles-ci les considèrent comme des interlocuteurs 
privilégiés. Ainsi, elles défendent les intérêts des 
paysans vulnérables à travers des actions de plai-
doyer afin que de nouveaux projets de développe-
ment agricole soient instaurés en leur faveur.
Objectifs de changements pour les auto-
rités locales : Le projet espère voir des autorités 
de base qui adhèrent et diffusent les techniques 
d’agriculture et d’élevage développées par le pro-
jet. Elles accompagnent et soutiennent les paysans 
vulnérables dans le développement de leurs activités 
agricoles et d’élevage en collaboration avec les orga-
nisations représentatives. Elles sont conscientes des 
problématiques des paysans ayant peu ou pas de 
terre et les prennent en compte dans l’élaboration 
des plans de développement local. Les autorités de 
base animent des espaces de concertation, elles ont 
une écoute attentive des propositions venant des or-
ganisations paysannes et leurs sont redevables. Les 
autorités de base collaborent en transparence avec 
les organisations paysannes et défendent les inté-
rêts des paysans auprès des instances supérieures ; 
elles osent porter des revendications en faveur de 
ces paysans à travers des actions collectives de 
plaidoyer.
Une des bénéficiaires du projet PPMDA dans le district de Huyé
1— Contribuer au changement social à travers le projet PPMDA
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Alors que le cadre logique était considéré 
utile par l’équipe du projet pour expliciter 
clairement les différentes activités à exécu-
ter, il y avait aussi un sentiment de frustration 
au sein de Frères des Hommes pour qui les 
rapports de suivi ne fournissaient pas assez 
d’informations utiles sur les changements 
induits par les activités. De même, l’équipe 
trouvait trop faible l’analyse des changements 
visés et atteints par le projet (attendus et in-
attendus) ainsi que l’implication de l’équipe 
projet et des bénéficiaires dans cette analyse. 
L’introduction de la cartographie des inci-
dences (CDI) a donc été perçue comme une 
approche complémentaire au cadre logique 
capable d’aider l’équipe à se concentrer sur 
les effets qualitatifs des activités, pour qu’elle 
puisse mieux analyser la direction prise par le 
projet et réajuster en temps réel si nécessaire. 
Après trois ans d’expérimentation de la car-
tographie des incidences dans le projet PPM-
DA, Frères des Hommes a commissionné une 
évaluation externe pour établir une analyse 
globale des changements sociaux auxquels 
le projet a pu contribuer et qui avaient été ré-
vélés grâce à l’utilisation de la CDI. L’évaluation 
visait aussi une capitalisation d’expériences et 
apprentissages à partir de l’utilisation de la CDI 
comme système de planification-suivi-évalua-
tion du projet. En reprenant la cartographie 
des acteurs (cf. schéma), cette section pré-
sente les changements sociaux auxquels le 
projet PPMDA a contribué au Rwanda, aussi 
bien au niveau des ménages (sphère d’intérêt) 
et organisations paysannes que des autorités 
locales (sphère d’influence). 
  Méthodologie
La méthodologie de l’évaluation externe  
a été la suivante : 
• reconstruction de la théorie du changement 
du projet avec les différents partenaires du-
rant un atelier collectif avec l’équipe projet. 
Cela a permis de récolter l’appréciation de 
l’équipe projet des changements attendus 
au niveau des différents groupes cibles dans 
les différentes sphères d’influence du projet 
(sphère de contrôle, sphère d’influence et 
sphère d’intérêt) ;
• récolte des histoires d’impact des différents 
acteurs du projet faite à partir d’interviews 
menées dans des groupes de discussion 
durant lesquels chaque participant pouvait 
évoquer les changements les plus significa-
tifs auxquels le projet avait contribué ainsi 
que son avis sur les stratégies du projet con-
tribuant à la réalisation de ces changements 
et sur les facteurs bloquants et favorisants ;
• visites de terrain et analyse des rapports de 
suivi et des comptes rendus des ateliers de 
réflexion sur les résultats des cycles de suivi 
basés sur la cartographie des incidences.
Un des objectifs de l’évaluation externe était 
une analyse de l’impact auquel le projet 
PPMDA avait pu contribuer. L’impact était 
entendu comme des changements durables 
dans les conditions de vie de bénéficiaires 
finaux, les ménages paysans, sur les 3 zones 
d’intervention du projet (cf. sphère d’intérêt). 
En outre, l’évaluation visait aussi une analyse 
des mécanismes ou des facteurs qui pou-
vaient avoir contribué à cet impact pour mieux 
comprendre la contribution du projet PPMDA. 
De cette analyse est ressortie comme fil 
rouge la contribution du projet PPMDA à 
l’amélioration des conditions de vie des 
paysans à travers l’adoption de pratiques 
agricoles plus adaptées à des surfaces 
d’exploitation très petites. Une augmentation 
des revenus et une alimentation plus équili-
brée ont été mentionnées par une large majo-
rité des paysans et autorités locales comme 
les changements les plus significatifs et liés 
au projet PPMDA au niveau des bénéficiaires 
finaux (voir citations). Ceci s’est aussi confir-
mé pendant les visites de terrain et à travers 
l’analyse des rapports de suivi et les entretiens 
avec l’équipe projet.
1.4.1 L’amélioration des conditions de vie  
des paysans et le changement des mentalités
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« Avant j’étais pauvre, je ne pouvais même 
pas m’acheter un œuf. Avec les poules don-
nées par le PPMDA, j’ai pu améliorer les 
conditions nutritionnelles de mon ménage et 
de mon entourage en consommant et vendant 
les œufs au marché. L’argent gagné au mar-
ché m’a permis de payer les frais de scolarité 
de santé pour ma famille. De plus, avec les 
formations reçues sur les jardins potagers, j’ai 
développé mon jardin et d’autres bénéficiai-
res viennent chez moi apprendre les techni-
ques maintenant. » 
Spéciose UWERA, 
membre du comité représentatif 
La promotion par le projet de la démultiplica-
tion du petit bétail à travers la structuration 
des paysans ainsi que la mise en place de jar-
dins potagers et de sessions de sensibilisation 
sur la nutrition ont été les mécanismes contri-
buant fortement à cet impact. 
• La promotion de la démultiplication à travers 
la structuration des paysans 
Le processus de démultiplication implique que 
le paysan qui reçoit un animal (dans le cas du 
projet PPMDA, du petit bétail : lapins ou porcs) 
ne peut le vendre qu’après avoir donné 5 petits 
à 3 autres paysans. Les bénéficiaires de la dé-
multiplication sont choisis d’après des critères 
de vulnérabilité au cours des réunions de villa-
ge en présence des autorités locales. 
Ce processus n’est pas nouveau et est bien 
connu d’autres organisations de dévelop-
pement et des autorités locales au Rwanda. 
Mais la spécificité du projet PPMDA est que 
ce processus de démultiplication est encadré 
à travers une structuration des paysans im-
pliqués. Ce sont les organisations paysannes 
qui se chargent du suivi et du processus de 
la démultiplication. En outre, les organisations 
paysannes fonctionnent comme des inter-
locutrices pour les animateurs du projet, qui 
peuvent plus facilement mobiliser ou engager 
les paysans dans les activités d’animation au-
tour des objectifs du projet (par ex. appui tech-
nique autour des pratiques agricoles comme 
le compostage, le soin des jardins potagers ou 
encore du bétail…). De plus, les membres des 
organisations paysannes formés dans le ca-
dre du projet sont supposés former à leur tour 
d’autres membres qui n’auraient pas bénéficié 
des formations. Les organisations paysannes, 
à travers un mécanisme de démultiplication, 
facilitent donc une plus large portée de l’appui 
technique des animateurs du projet. 
L’encadré ci-dessous illustre comment la par-
ticipation des paysans aux voyages d’étude 
organisés par le projet a promu des échan-
ges riches entre les paysans. Ces échanges 
ont alors contribué à des changements réels 
dans les pratiques d’élevage des paysans mais 
aussi des autorités locales (comme par exem-
ple, les vétérinaires qui commencent à réaliser 
l’importance d’accorder plus d’attention au pe-
tit bétail). 
• Partager les expériences par les voyages 
d’étude 
« Le projet a organisé un voyage d’étude 
pour des paysans de notre secteur auprès 
d’agriculteurs qui utilisent des approches 
d’élevage de porc innovantes. C’est au cours 
de ce voyage qu’ils ont rencontré une paysan-
ne qui avait réussi à payer les frais scolaires 
de ses enfants grâce aux profits générés avec 
l’élevage de porcs. Depuis ce voyage d’étude, 
les paysans ont acquis des connaissances 
pratiques sur l’élevage de porcs et de lapins. 
Avant le voyage d’étude, ils pensaient que le 
porc ou le lapin n’avait pas besoin de boire 
de l’eau. Avec ces visites d’échanges se sont 
développés des petits comités d’aide de vé-
térinaires qui passent de village en village 
pour vacciner les animaux. Les vétérinaires 
de secteurs disent aussi que ces activités les 
ont aidés dans leur travail car ils n’arrivaient 
pas à sensibiliser les paysans avant. Ils com-
mencent eux-mêmes à réaliser qu’ils se fo-
calisaient avant davantage sur le gros bétail 
négligeant ainsi les petits animaux. Le projet 
a donc contribué à ce changement d’attitude 
chez les vétérinaires qui sont devenus de véri-
tables collaborateurs.» 
Gérard bIZIMANA, 
animateur du projet PPMDA
Cette démultiplication a également renforcé 
les liens de solidarité entre ménages paysans 
se trouvant dans des situations comparables, 
que ce soit par le don d’un petit mais aussi 
dans l’accompagnement quotidien de ces 
nouveaux éleveurs, en les aidant à construire 
les structures nécessaires et en les conseillant 
sur les techniques d’élevage. Avec le projet, la 
plupart des paysans impliqués sont parvenus 
à étoffer leurs activités en achetant d’autres 
animaux et d’autres ont pu acheter des terres 
à côté de leurs parcelles pour accroître leurs 
activités, notamment en termes de culture. 
• La diminution de la malnutrition à travers la 
mise en place de jardins potagers et les séan-
ces de sensibilisation
Sur la base des entretiens avec les représen-
tants des organisations paysannes et des 
autorités locales, l’évaluation a pu constater 
un consensus général sur le fait que le projet 
ait contribué à une diminution notable de la 
malnutrition dans les secteurs d’intervention. 
Les formations sur l’alimentation équilibrée et 
l’appui à la mise en place de jardins potagers 
ainsi que la distribution de plantules ont été 
identifiées comme des stratégies contribuant 
à cet effet. Pourtant, il existait déjà des jardins 
potagers avant le projet, mais sans techni-
que spécialisée. C’est donc particulièrement 
autour de ces techniques spécialisées que 
les acteurs ont vu une réelle force du projet. 
Il s’agit par exemple de techniques de com-
postage, de paillage pour protéger le sol de 
la sécheresse et des mauvaises herbes, et de 
diversification des légumes.
Les activités de sensibilisation comme les 
démonstrations culinaires dans les villages et 
les concours inter-villages à travers les asso-
ciations de femmes ont aussi été considérées 
par une majorité des interlocuteurs pendant 
l’évaluation comme des stratégies qui ont net-
tement contribué à un changement de com-
portement observable au niveau des ménages 
vis-à-vis de la consommation de légumes.
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La lutte contre la malnutrition étant une ligne 
de travail importante, les autorités locales 
ont perçu ces activités mises en place par le 
projet comme très efficaces et comme con-
tribuant à la réalisation de leurs contrats de 
performance. La force du projet a été cette 
approche éducative très participative, impli-
quant directement les paysans. Les voyages 
d’études, concours inter-villages et démons-
trations culinaires dans les villages ont permis 
des processus d’apprentissage horizontaux 
(échanges d’expériences entre collègues-
paysans ou femmes) très appréciés par les 
paysans. Le témoignage ci-dessous illustre la 
perception qu’avaient les paysans sur les ses-
sions de sensibilisation sur la malnutrition don-
nées par les autorités locales avant le projet.
 « Il y a eu un autre grand changement dans 
ma façon de penser. Avant, je n’avais pas 
l’habitude de consommer des légumes. Je 
n’accordais pas d’importance à ce type de 
culture. Depuis le projet PPMDA et les for-
mations reçues en nutrition, je me suis donné 
l’objectif de me servir de l’argent issu du porc 
pour m’acheter des parcelles d’environ 15 et 
20 ares pour 250 000 FRW et cultiver des 
légumes. A présent, ces deux parcelles sont 
couvertes de légumes. J’ai décidé maintenant 
qu’il y aurait tout le temps des légumes chez 
moi. » 
Juvénal RUKUNDO,
membre d’un comité représentatif dans le 
district de Nyaruguru
« Avant le projet PPMDA, les autorités lo-
cales, à travers les centres de santé, faisaient 
déjà des activités de sensibilisation sur la 
malnutrition et l’importance des légumes. 
Mais cela ne marchait pas bien car les 
gens avaient l’impression d’être forcés par 
l’Etat à changer leur alimentation. Ils cro-
yaient être punis quand ils ne faisaient pas 
ce qu’enseignaient les centres de santé. Ceci 
ne contribuait pas à une bonne appropriation 
et donc ceci ne provoquait pas de change-
ments de comportement. L’approche du projet 
PPMDA est différente parce que les forma-
tions vont beaucoup plus en profondeur. On 
reçoit par exemple des informations sur les te-
chniques à utiliser pour cultiver les légumes, 
sur l’importance de l’hygiène personnelle et la 
propreté de la maison ou encore sur quoi fai-
re pour garantir la santé de l’enfant pendant 
les deux premières années. Avant, nous pen-
sions que toutes ces choses étaient réservées 
aux riches et non à nous, les pauvres. Mais 
nous avons compris grâce au projet que c’est 
aussi important pour nous et qu’en plus, c’est 
à notre portée. »
Drocella NYIRANTEZIMANA,
représentante d’une association de femmes
  Méthodologie
Pour collecter ces témoignages, l’équipe 
d’évaluation a utilisé une méthode de suivi-
évaluation participative et qualitative qu’est 
le « Most Significant Change » (Changement le 
plus Significatif. Cette méthode propose une 
évaluation de type participatif basée sur des 
témoignages récoltés auprès de différents ac-
teurs du projet. Ces « histoires de changements 
s’appuient sur des données simples et vérifia-
bles et permettent une représentation con-
crète de la réalité. Dans le cadre de l’évaluation 
menée au Rwanda, il a été choisi de collec-
ter les histoires durant des discussions de 
groupe, et non d’entretiens individuels. L’équipe 
d’évaluation a rencontré 3 types de groupes ac-
teurs du projet : 
• L’équipe projet PPMDA composée de 6  
membres (2 coordinateurs, 3 animateurs,  
1 nutritionniste)
•  Des représentants des autorités locales : 2 fois 
12 représentants (sur 2 journées différentes)
•  Des membres d’organisations paysannes :  
2 fois 12 membres (sur 2 journées différentes)
Membre d'un "comité représentatif" dans le district de Nyaruguru
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La cartographie des incidences (CDI) met un 
focus sur le suivi des changements au niveau 
des acteurs qui se trouvent dans la sphère 
d’influence (soit les parties prenantes direc-
tement impliquées avec lesquelles l’équipe 
projet travaille). Ce focus considère que ce 
sont ces acteurs qui peuvent garantir la du-
rabilité des résultats du projet. A travers le 
pilotage de la CDI, le principe de la durabilité 
et d’autonomisation des acteurs locaux est 
devenu un aspect très important dans le pro-
jet PPMDA, ce qui est fortement ressorti de 
l’évaluation et des cycles de suivi basés sur 
la CDI. Ni dans les entretiens, ni pendant les 
1.4.2 Une meilleure structuration des groupements paysans qui facilite et 
renforce le dialogue avec les autorités locales
visites de terrain, l’évaluation a observé une 
tendance des paysans à être dépendants du 
projet du point de vue financier. Au contraire, 
tous partageaient ce sentiment qu’il ne pouvait 
pas y avoir de retour en arrière en termes de 
conditions de vie améliorées, même après la 
clôture du projet. Une telle tendance avait éga-
lement été relevée à travers les cycles de suivi 
basés sur la cartographie des incidences. Cela 
témoigne donc d’une émancipation forte des 
paysans et d’un gage de durabilité des actions 
du projet. Le principe d’autonomisation carac-
térise en effet l’approche du projet PPMDA et 
il constitue un véritable atout.
La traduction concrète de ce principe se ma-
nifeste à travers les observations suivantes : 
un fort accent sur le renforcement des capa-
cités des organisations paysannes ainsi qu’un 
accent particulier sur le renforcement de la 
relation entre les organisations paysannes et 
les autorités locales. La section suivante dé-
veloppe ces deux observations. 
• Un accent particulier sur le renforce-
ment des capacités des organisations 
paysannes à travers des approches non-
paternalistes
Les approches adoptées par le projet PPMDA 
ont activement impliqué les bénéficiaires dans 
la prise en charge de leur propre développe-
ment. Les approches ci-dessous mises en 
œuvre par le projet ont été désignées par les 
bénéficiaires comme particulièrement effica-
ces en termes de renforcement des capacités : 
- Des formations complètes pendant lesquelles 
les participants maîtrisent des techniques 
spécifiques (par ex. culture des champignons, 
aménagement de jardins potagers, leadership, 
structuration de groupements…) ;
- Des activités d’échanges entre collègues à 
travers les voyages d’étude, les activités de 
sensibilisation organisées par les paysans eux-
mêmes (concours inter-villages, démonstra-
tions culinaires…) ; 
- L’appui continu des animateurs du projet 
bien implantés dans les secteurs et capables 
de donner un encadrement très adapté aux 
besoins spécifiques des paysans ;
- Un appui minimal qui cherche à éviter 
l’établissement de systèmes qui fonction-
nent parallèlement aux dynamiques locales. 
En effet, la majorité des différents systèmes 
d’appui qui ont été influencés par le projet sont 
gérés et maintenus par les paysans eux-mê-
mes comme l’illustrent les exemples suivants : 
• le processus de démultiplication est auto-
géré par les organisations paysannes ; 
• les kits vétérinaires sont gérés par les 
paysans qui doivent payer pour l’utilisation 
des médications du kit .  Un membre de 
l’organisation paysanne est aussi formé com-
me para-vétérinaire et désigné pour la gestion 
et l’utilisation du kit ; 
• les groupements économiques gèrent leurs 
propres caisses sur la base des tontines dont 
le prix est déterminé par les groupements 
mêmes. Après l’investissement d’un crédit 
limité comme budget de démarrage au mo-
ment du lancement du groupement, l’appui 
du projet se limite aux formations ou encadre-
ment sur la gestion financière ou le leadership. 
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  Méthodologie
La cartographie des incidences propose de définir des marqueurs de 
progrès pour chaque partenaire limitrophe dans la sphère d’influence 
du projet afin de suivre et mesurer son évolution vers son objectif de 
changement et la vision globale du projet. Les marqueurs de progrès 
permettent le suivi d’un changement progressif des comportements ou 
des relations d’un partenaire limitrophe, allant d’une réaction positive 
aux activités du projet à une transformation profonde (voir la figure).
-  Une série d’énoncés décrivant un changement de comportement 
progressif chez le partenaire
-  Il s’agit de changements sur le plan des actions, des activités et des 
relations qui mènent à la situation idéale
-  Ils illustrent la progression en décortiquant le processus de change-
ment dans toute sa complexité
-  On peut en assurer le suivi et ils sont observables
-  Ils permettent une évaluation continue de la progression du partenai-
re (y compris les incidences fortuites)
-  Ils se distinguent des indicateurs SMART dans le sens où ils ne sont 
pas nécessairement chronométrés ni spécifiés avec des cibles 
prédéfinies à l’avance.
• Un renforcement des capacités à 
travers un changement de mentalités 
Avant le projet PPMDA, plusieurs représen-
tants des organisations paysannes estimaient 
qu’il était impossible pour eux d’améliorer eux-
mêmes leurs conditions de vie. Mais au fur et 
à mesure, avec l’appui minimal du projet, ils 
ont compris qu’il était possible de sortir de la 
pauvreté par leurs propres moyens. Cette réa-
lisation révèle un processus d’apprentissage 
dans lequel les paysans commencent à ques-
tionner des hypothèses qui s’avéraient inco-
rrectes. Ceci représente un acquis important 
pour assurer la pérennité des changements de 
comportements et est illustré dans le témoig-
nage ci-dessous. Par exemple, les paysans 
pensaient qu’il était impossible de générer de 
l’argent de la production de légumes. Pourtant, 
on a observé différents exemples où certains 
d’entre eux, avec une petite surface et un ap-
pui minimal du projet, arrivaient à commer-
cialiser les surplus de légumes issus de leurs 
jardins potagers. Il est important de noter que 
même les petites sommes d’argent représen-
tent beaucoup pour les paysans. De même, 
ceux-ci percevaient le petit bétail comme 
moins rentable que le gros bétail. Mais après 
les formations reçues et le don de petit bétail, 
ils ont compris que cela pouvait les aider à se 
développer rapidement.
« Avant, on ne pensait pas que les gens qui 
n’ont pas ou peu de terre pouvaient se déve-
lopper. On ne cultivait pas de légumes car on 
pensait qu’on ne pouvait pas en tirer d’argent. 
Mais grâce au projet, on a mis en place un 
jardin potager démonstratif pour sensibiliser 
les autres personnes à la culture de légumes. 
Alors, pendant la saison d’agriculture de 
septembre à décembre 2014, notre produc-
tion de carottes est montée à 180 kg sur une 
surface de 5 mètres sur 7. Même les auto-
rités locales sont venues voir parce qu’ils ne 
pouvaient pas croire qu’il était possible de 
réaliser une telle production. Maintenant, 
même les membres de notre groupement ont 
une parcelle où ils cultivent des légumes com-
me des carottes, oignons, amarantes… Aussi, 
avec le système de démultiplication, ce sont 
au début 20 ménages qui ont reçu un porc. 
Puis ces 20 ménages ont partagé 48 porcelets 
avec d’autres ménages qui vont bientôt, à leur 
tour, en donner à d’autres ménages. Avec la 
vente de légumes et des animaux, nos mem-
bres ont pu payer la mutuelle de santé pour 
les membres de leur famille et se racheter de 
nouveaux habits. »
Laurent RUVUNANYIRARWO, 
vice-président du comité représentatif, 
dans la zone de Huye
« Avant je nourrissais mes porcs d’excréments 
et les laissais vivre dans la boue dans l’étable. 
Je n’avais pas installé de toit afin de laisser 
la pluie pensant que le porc était bien dans la 
boue. Grâce au voyage d’étude, j’ai compris 
que l’hygiène dans une porcherie était indis-
pensable pour bien entretenir ses bêtes. J’ai 
fait donc construire une étable plus moderne 
avec un toit et des planches par terre pour 
que le porc n’ait pas de contact avec la terre. 
Il est courant que le porc soit attaqué par le 
ténia. Mais grâce au voyage d’étude, j’ai su 
qu’un porc devait vivre dans une étable bien 
couverte, être bien nourri et bien entretenu et 
cela lui évite des maladies. J’ai donc acheté 
des aliments pour mon bétail. Les voisins se 
moquaient de moi au début, ils me deman-
daient ‘’mais pourquoi tu achètes de la nou-
rriture pour ton porc ?.’’ Je leur ai expliqué. 
Le porc que j’ai élevé m’a ensuite permis de 
m’acheter une vache grâce à la vente des por-
celets. Comme je disais, une petite chose peut 
entraîner une grande chose. » 
Juvénal RUKUNDO, 
membre d’un comité représentatif dans la 
zone de Nyaruguru
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Ce que l'on aimerait voir
(Engagement actif)
Ce que l'on rêverait de voir
(Transformation profonde)
Ce que l'on s'attend à voir 
(Réactions positives)
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Dans le cas du projet PPMDA, il y a eu une évolution des marqueurs de progrès pendant le processus de 
pilotage de la cartographie des incidences. Les modifications et adaptations ont été faites en présence de 
toute l’équipe à l’occasion d’un séminaire en septembre 2014 animé par la responsable Ingénierie de projet 
de Frères des Hommes. Nous pouvons en relever deux importantes :
- Le passage de 14 marqueurs de progrès à 5 pour chaque partenaire limitrophe ce qui a fortement aidé la 
collecte ainsi que l’analyse des données de suivi
1. Les autorités locales participent aux activités 
et évènements organisés par le projet et visitent 
les réalisations
2. Les autorités locales ont une meilleure 
compréhension des problématiques et des 
revendications des petits paysans
3. Les autorités locales échangent avec les 
paysans et répondent aux revendications des 
organisations paysannes sur des problématiques 
locales
4. Les autorités locales intègrent les techniques 
(agricoles, d'élevage, d'hygiène et lutte contre 
la malnutrition) développées par le projet et les 
diffusent.
5. Les autorités locales considèrent les organisa-
tions paysannes, dont les comités représentatifs, 
comme des acteurs de changements et des 
interlocuteurs privilégiés, et collaborent avec 
elles pour réaliser des activités
Evolution des marqueurs de progrès pendant le processus de pilotage de la CDI
Dans le district de Huyé, deux bénéficiaires du projet PPMDA
  Méthodologie
Le changement de critères d’évaluation des marqueurs de progrès passe d’un système de 3 cou-
leurs (vert : changement fort ; jaune : changement moyen ; rouge : changement faible) à un système 
de 5 couleurs. Ce changement a permis d’avoir des critères plus élaborés permettant une évaluation 
des marqueurs de progrès plus nuancée par les animateurs 
1— Contribuer au changement social à travers le projet PPMDA
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On s'attend à ce que les autorités locales
1. Participent aux activités et aux évènements 
organisés par le projet et visitent les réalisations
2. Echangent plus régulièrement avec les 
paysans
3. Aient une meilleure compréhension des 
problématiques et des revendications des petits 
paysans ayant peu ou pas de terre
On souhaite que les autorités locales
5. Ecoutent avec une attention spécifique les 
paysans à petites exploitations agricoles et leurs 
comités réprésentatifs
6. Sensibilisent les populations aux techniques 
d'agriculture et d'élevage développées par le 
projet à travers leur personnel technique
7. Répondent favorablement aux revendications 
des organisations paysannes sur des probléma-
tiques locales
8. Prennent en compte les problématiques des 
petits paysans ayant peu ou pas de terre au cours 
de la planification de développement local
9. Soutiennent l'organisation d'activités et de 
rencontres mises en œuvre par les organisations 
paysannes
10. Elles intègrent les techniques d'agriculture et 
d'élevage développées par le projet dans leurs 
programmes de développement et le diffusent 
même au-delà de la zone d'intervention du projet
11. Sont transparentes et redevables vis-à-vis 
des populations, notamment via l'organisation de 
journées portes-ouvertes
On aimerait, dans l'état idéal que les  
autorités locales
12. Considèrent les organisations paysannes, 
dont les comités représentatifs, comme interlo-
cuteurs et acteurs de chagement
13. Collaborent étroitement avec les comités 
représentatifs
14. Participent aux actions de plaidoyer des 
paysans et de leurs organisations, et qu'elles 
osent porter ces revendications auprès des 
autorités supérieures Evolution des critères d’évaluation pour évaluer les marqueurs de progrès :
Pas de changement Le partenaire limitrophe ne va pas dans le sens du marqueur  (stagnation ou sens contraire) 
Le partenaire limitrophe a la volonté de changer ses pratiques en  
conformité avec le marqueur 
Le partenaire limitrophe définit sa contribution à l'atteinte du marqueur 
Le partenaire limitrophe développe des activités en rapport avec 
ce marqueur avec l'accompagnement de l'équipe projet 
Le partenaire limitrophe développpe des activités en rapport avec ce 
marqueur de manière autonome 
Changement Moyen
Changement fort
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Bénéficiaire du projet PPMDA lors d'un temps de formation
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• Un accent particulier sur les relations 
entre organisations paysannes et auto-
rités locales
Le focus mis sur la relation entre les organi-
sations paysannes et les autorités locales re-
présente un autre élément clé dans l’approche 
du projet PPMDA. L’implication des autorités 
locales dans la planification et l’exécution du 
projet (par ex. dans la sélection des bénéfi-
ciaires, les formations techniques et le suivi 
du processus de démultiplication) ainsi que 
l’amélioration des interactions entre les au-
torités et les organisations paysannes (via 
les journées portes ouvertes, les voyages 
d’études et les concours communautaires…) 
sont perçues par les personnes rencontrées 
comme un élément clé contribuant à la dura-
bilité des actions. L’implication des autorités 
locales est bien illustrée par le témoignage du 
secrétaire exécutif du secteur de Maraba (uni-
té administrative locale) ci-après.
Il illustre un changement significatif des deux 
côtés de la relation entre les organisations 
paysannes et les autorités locales.
 « Toutes les activités se sont opérées en par-
tenariat avec les autorités locales. Avant, il 
n’y avait pas de collaboration avec ces pe-
tits paysans. Au tout début, nous avons aidé 
l’équipe projet à sélectionner les bénéficiaires. 
Notre rôle dans le projet est de bien suivre les 
activités. Ce que nous voyons comme change-
ment considérable, c’est cette dynamique de 
collaboration et interaction entre la popula-
tion elle-même et avec nous-mêmes. A travers 
ces dynamiques, ces paysans répondent aussi 
aux attentes des projets de l’Etat, comme par 
exemple les projets de santé, l’appropriation 
des jardins potagers pour l’autosuffisance 
alimentaire, l’hygiène et la propreté des mé-
nages […]. Avant, les paysans avaient peur 
de nous. Maintenant, grâce aux activités, 
ils sont beaucoup plus confiants. Le fait de 
et des autorités locales : 
- Atteindre les membres de base des organi-
sations paysannes. La structuration des paysans 
dans les organisations paysannes prévoit une démul-
tiplication des formations : les personnes formées par 
le projet doivent former à leur tour les autres membres 
n’ayant pas pu bénéficier des formations. Cependant, 
l’évaluation comme les cycles de suivi ont révélé que 
ce processus de démultiplication des formations ne se 
réalise que de manière partielle. Bien qu’il y ait un 
retour dans la plupart des cas, les animateurs et les 
membres des organisations paysannes ont souligné 
durant les entretiens que la diffusion de l’information 
aux membres de base des organisations reste un défi 
réel. Les membres de base n’ont pas assez accès à 
la connaissance transmise par les formations issues 
du projet. Il y a donc une forte demande pour des 
approches d’accompagnement qui permettent au pro-
jet de toucher le plus de membres de base.
- Intensifier les visites des animateurs au-
près des ménages. Il a aussi été souligné par une 
majorité de membres d’organisations paysannes impli-
qués dans l’évaluation et les cycles de suivi basés sur 
la cartographie des incidences, que le suivi informel 
des animateurs à travers les visites des ménages au 
niveau du village pourrait être intensifié. En effet, les 
conseils avisés des animateurs ainsi que leur présence 
régulière sont considérés par les membres des organi-
sations paysannes comme essentiels pour la mise en 
pratique des nouvelles techniques enseignées par le 
projet. Les coordinateurs et animateurs eux-mêmes ont 
reconnu que ces visites régulières devaient être intensi-
fiées pour suivre les évolutions des résultats du projet.
Défis principaux pour renforcer l’autonomisation des organisations  
paysannes 
s’organiser en groupements leur a donné 
confiance. Avant, ils avaient honte. Il y a 
des contrôles d’hygiène dans les ménages au 
Rwanda. Les gens fuyaient quand ils nous 
voyaient arriver. Maintenant, les gens sont 
plus fiers, ils commencent à s’émanciper et 
s’épanouir et contribuent à construire la so-
ciété. » 
• Changements au niveau des autorités 
locales dans leur relation avec les orga-
nisations paysannes 
- Les autorités locales ont une meilleure pri-
se en compte des spécificités des paysans 
ayant moins de 0.25 ha de terre. Par exemple, 
les vétérinaires du secteur mettent davantage 
le focus sur le petit bétail et se rendent de plus 
en plus compte qu’il n’y a toujours pas de poli-
tiques spécifiques pour ces paysans. 
- De plus, elles perçoivent à présent les or-
ganisations paysannes comme de véritables 
interlocuteurs, échangent régulièrement avec 
elles et les invitent aux réunions. Elles remar-
quent également une réduction des conflits 
en ménages grâce à la structuration des or-
ganisations paysannes désormais de plus en 
plus capables de gérer leurs propres conflits 
en interne (cf. témoignage ci-après).
 « Au niveau des autorités, il y a eu beau-
coup de changements. En tant que secrétaire 
exécutif de Kivu, le premier constat que j’ai 
pu observer est le changement des mentali-
tés. La dynamique organisationnelle et la 
philosophie de coopérative ont développé 
la vie relationnelle des membres à travers 
les groupements. Grâce à cela, les conflits 
interpersonnels ont diminué. Avec la vie en 
groupements, il y a une réduction des con-
flits en ménages. Les requêtes auprès des 
autorités locales diminuent car les paysans 
1— Contribuer au changement social à travers le projet PPMDA
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gèrent à présent eux-mêmes leurs désaccords. 
Et nous apprécions beaucoup cela en tant 
qu’autorités. » 
Théogène KURADUSENGE,
 secrétaire exécutif de cellule
- Elles facilitent l’accès aux services publics 
pour les paysans et font preuve d’une colla-
boration grandissante avec l’équipe du projet, 
notamment pour mettre en cohérence les 
stratégies du projet avec les plans de déve-
loppement local.
- Le projet PPMDA a également permis 
d’améliorer sur certains points le travail des 
autorités locales en les faisant participer 
aux formations et en intégrant ses activités 
et ses objectifs dans les contrats de perfor-
mance des autorités locales. Dans la mesure 
où le projet répond bien aux objectifs actuels 
de l’Etat sur la malnutrition par exemple, ses 
activités sont de fait très appréciées par les 
autorités locales, qui s’inspirent du projet pour 
leurs propres politiques.
• Changements au niveau des organisa-
tions paysannes dans leur relation avec 
les autorités locales
- Il y a un sentiment grandissant d'éman- 
cipation et de confiance en soi chez les 
membres des organisations paysannes. Les 
paysans participent à présent activement 
aux réunions publiques avec les autorités lo-
cales et aux portes ouvertes où ils tiennent 
des stands pour présenter leur production. A 
plusieurs reprises pendant les entretiens, il a 
été évoqué que les paysans n’osaient pas par-
ticiper à ces espaces publics avant le projet 
parce qu’ils avaient peur de prendre la parole 
en public ou parce qu’ils avaient honte de leurs 
vêtements qui traduisaient leur pauvreté.
 Le projet PPMDA a permis une nette amé-
lioration des relations entre autorités locales et 
organisations paysannes. Avant, j’avais peur 
devant les autorités, je les craignais. Durant 
les réunions, je n’osais pas lever le doigt ou 
prendre la parole. Avec le projet et les for-
mations reçues en leadership et techniques 
d’expression, j’ai pris confiance en moi et ai 
j’ai osé exprimer mes idées. J’ai compris qu’il 
était normal de collaborer avec les autorités 
locales et que celles-ci nous reconnaissaient, 
nous petits paysans, en tant qu’acteurs du 
changement grâce aux activités. Maintenant, 
les autorités locales font appel à nous pour les 
journées portes ouvertes par exemple. » 
Cancilde KANKINDI, 
représentante d’une association féminine
- L’émancipation des paysans se manifeste 
aussi à travers une interaction plus proacti-
ve avec les autorités locales. On peut même 
parler d’un plaidoyer de la base vers les auto-
rités locales, ce qui a déjà permis aux paysans 
d’obtenir des avantages comme l’accès au 
microcrédit ou à une surface d’exploitation 
agricole (voir témoignage ci-après) :
 « Avant nous avions peur de parler en public, 
mais maintenant nous pouvons contacter les 
autorités locales pour parler de nos problèmes 
et essayer de les résoudre. Par exemple dans 
le passé, puisque nous étions pauvres nous 
ne pouvions pas recevoir de microcrédits. Ces 
crédits étaient seulement donnés aux gens 
qui étaient connus par les autorités locales. 
Mais grâce aux formations en leadership et 
techniques d’expression, nous sommes à pré-
sent mieux armés pour contacter les autorités 
à propos de ce sujet et maintenant nous avons 
accès aux microcrédits.» 
Marthe MUSHIMIYIMANA, 
représentante d’une structure féminine
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  Méthodologie
Les outils mis en place sur le terrain pour faire le suivi des changements
Pour suivre les changements, chaque animateur remplit une fiche d’observation après chaque 
rencontre avec un partenaire limitrophe . Tous les 3 mois environ, les animateurs reprennent leurs 
fiches pour évaluer l’atteinte de chaque marqueur de progrès en donnant une note : de 0 à 4 en 
fonction de l’appropriation. Ces notes sont ensuite envoyées au volontaire de Frères des Hommes 
qui les compile pour faire ressortir les grandes tendances et à partir de là, discuter des grands 
changements observés avec l’équipe projet lors de réunion d’analyse collective des changements. 
La figure ci-dessous visualise les éléments clés du système de suivi du projet basé sur la CDI. Les 
ballons orange représentent les activités de suivi basées sur le cadre logique, les ballons blanc 
représentent les activités de suivi basées sur la CDI. La figure illustre comment l’information appor-
tée par l’utilisation de la CDI nourrit le rapportage sur les indicateurs du cadre logique : 
Visualisation des activités de suivi dans le projet 
 PPMDA basée sur la CDI et le cadre logique
Rapportage Collecte de données 
par les animateurs
Analyse des données 
 et apprentissage / 
 planifications
1— Contribuer au changement social à travers le projet PPMDA
Rapport de  
suivi annuel basé  
sur le cadre logique  
compilé par Frères 
des Hommes (nourri 
par les informations 
du cycle suivi CDI)
Enregistrement  
des activités  
(sur base des 
indicateurs du  
cadre logique)
Fiches de  
suivi remplies  
par animateurs
Analyse  
préparatoire pour  
identifier les grandes 
tendances 
(volontaires Frères 
des Hommes 
au Rwanda)
Rapport de suivi  
trimestriel  
(i/e compte rendu des 
ateliers d'analyse  
collective)
Atelier d'analyse 
collective  
(équipe projet)
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Défis principaux pour renforcer l’autonomisation des organisations 
paysannes et des autorités locales
- Inclure davantage les organisations 
paysannes dans le processus de change-
ment et intensifier les visites des autorités 
locales. Si les relations entre autorités locales et 
organisations paysannes se sont nettement amélio-
rées, il ressort de l’évaluation et des cycles de suivi 
qu’il y encore un besoin d’intensifier les visites des 
autorités auprès des organisations paysannes et de 
les inclure davantage dans le processus de change-
ment. En effet, il y a encore une certaine faiblesse 
dans la participation des organisations paysannes 
aux espaces de concertation. Le changement est en 
cours mais a encore besoin d’être accompagné par 
l’équipe projet. 
- Ne pas « faire à la place des autorités 
locales ». Le focus particulier du projet mis sur 
les autorités locales est un élément clé pour la dura-
bilité des résultats du projet. En effet, ce sont les 
autorités locales qui seront responsables de fournir 
les services d’accompagnement aux paysans et leurs 
groupements après le projet PPMDA. Il faut donc 
être vigilant sur le fait que le projet ne fasse pas 
les tâches que les autorités locales sont supposées 
faire. Il serait prudent que le projet inclue ce risque 
pour réfléchir à des stratégies qui tendent à respon-
sabiliser les autorités locales. Il y a des éléments qui 
indiquent que cette responsabilisation se développe 
chez les autorités locales : par exemple, leur impli-
cation dans le planning et le suivi des processus 
de la démultiplication, leur participation dans les 
formations, etc. Il s’agit donc de continuer et même 
d’intensifier les interactions entre autorités locales et 
paysans et de bien planifier avec les autorités la voie 
à prendre pour garantir leur implication même après 
la fin du projet.
Appuyer des changements complexes com-
me le changement social représente un pro-
cessus à double sens. Cela signifie que toute 
organisation ou équipe projet qui soutient les 
processus de changement social (cf. les ac-
teurs dans la sphère de contrôle) devra elle 
aussi être capable de changer (Earl et al., 2001 
- cf. p. 50). L’adaptation aux contextes chan-
geants est cruciale si les organisations veulent 
rester efficaces et pertinentes et que leurs 
projets soient pérennes même une fois les ac-
tivités terminées. Des exemples de pratiques 
organisationnelles ou compétences qui sont 
considérées comme clés pour la capacité 
d’adaptation d’une équipe ou d’une organi-
sation incluent l’apprentissage individuel et 
organisationnel, le dialogue en interne entre 
les différentes parties prenantes du projet, la 
réflexion continue sur la nécessité de reconfi-
gurer le projet ou l’organisation, l’incorporation 
de nouvelles idées et une réflexion sur le fu-
tur basé sur les leçons tirées des processus 
d’apprentissage .
1.4.3 Un renforcement de la capacité organisationnelle de l’équipe 
Temps de formation dans le cadre du projet PPMDA
1— Contribuer au changement social à travers le projet PPMDA
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Sphère  
d’intérêt
• Duhamic-Adri
•  Frères des  
Hommes
• Adenya
Sphère  
d'influence
Sphère  
de contrôle
•  Organisations  
paysannes
• Autorités de base
• Centres de santé
• Ecoles
 Ménages  
paysans sur 
les 3 zones
Les partenaires   
stratégiques
• MINAGRI,  
MINALOC,  
• bailleurs de fonds, 
• églises, …
Les éléments de cette capacité d’adaptation 
qui ressortent à travers le pilotage de la carto-
graphie des incidences dans le projet PPMDA 
incluent un dialogue renforcé entre l’équipe et 
les différentes parties prenantes du projet 
ainsi que le développement d’une culture co-
llective de questionnement et d’apprentissage 
autour des résultats du projet : le changement 
social. Ces deux éléments sont élaborés dans 
la section suivante. 
• Un dialogue renforcé entre les diffé-
rentes parties prenantes du projet
Il a été évoqué par les membres de l’équipe 
projet pendant la mission d’évaluation que la 
CDI les a aidés à devenir plus attentifs aux 
acteurs du projet, qui sont les premiers res-
ponsables de la bonne réalisation de la vision 
renforcer les relations entre l’équipe projet et 
les partenaires limitrophes mais aussi entre 
les partenaires limitrophes eux-mêmes. Il est 
intéressant de noter qu’initialement, le cadre 
de suivi et évaluation basé sur la cartographie 
des incidences (CDI) avait été développé par 
l’équipe projet en concertation avec Frères 
des Hommes uniquement. Dans la mesure 
où il s’agissait d’une expérimentation d’une 
méthode inconnue de l’équipe projet elle-
même, il avait été décidé que les partenaires 
limitrophes ne seraient pas impliqués dans la 
formulation des marqueurs de progrès mais 
plutôt au fur et à mesure.
Cependant, dès le démarrage des premiers 
cycles de suivi, l’équipe a reconnu assez ra-
pidement qu’il était important d’impliquer les 
partenaires limitrophes dans le processus de 
suivi. En effet, de plus en plus l’équipe s’est ren-
due compte que les incidences visées et les 
marqueurs de progrès qui décrivent les chan-
gements n’étaient pertinents que s’ils étaient 
appropriés par les partenaires limitrophes 
eux-mêmes. Cette appropriation représente 
aussi un principe fondamental de la CDI. C’est 
alors qu’en février 2015, après trois cycles de 
suivi, des ateliers ont été organisés avec les 
partenaires limitrophes pour valider le cadre 
de la CDI et pour échanger sur les change-
ments observés grâce aux marqueurs de 
progrès. Ces ateliers ont fortement contribué 
au renforcement des relations entre l’équipe 
projet et les partenaires limitrophes et même 
entre les partenaires limitrophes eux-mêmes, 
qui ont pu échanger. 
du projet une fois terminé. Ceci a eu diffé-
rentes implications pratiques pour le suivi et 
l’évaluation du projet. Par exemple, le recours 
à la CDI a contribué à une clarification de la 
théorie du changement du projet axée sur les 
acteurs. :
« Cette CDI nous a permis de bien identifier 
les acteurs avec lesquels on allait travailler 
(à travers l’exercice des sphères). Avant, ce 
n’était pas tellement clair…» 
Fidèle MUTAbAZI, 
coordinateur du projet PPMDA pour  
Duhamic Adri
La clarification des acteurs dans la théorie du 
changement du projet PPMDA a contribué à 
une implication des partenaires limitrophes 
dans le processus de suivi, ce qui a permis de 
« La CDI a renforcé la communication et la 
collaboration entre les ONG et les organisa-
tions paysannes et autorités locales. Les outils 
développés et l’approche adoptée a permis de 
renforcer l’unicité du projet (sur le co-parte-
nariat Duhamic ADRI et Adenya). On a fait 
en sorte que toute l’équipe participe sur la 
CDI et même dans les ateliers avec les auto-
rités locales et les organisations paysannes : 
toute l’équipe est allée dans chaque atelier. » 
Gérard bIZIMANA,
animateur projet
« Avant l’utilisation de la CDI, je ne me 
posais pas la question de savoir à quoi con-
tribuent les activités. Je me limitais au petit 
dialogue, je ne me focalisais pas sur les chan-
gements d’avenir. Maintenant, je rentre plus 
en profondeur. Cela a contribué à une autre 
relation avec les bénéficiaires, je m’intéresse 
davantage à eux. Avant, je ne regardais que 
si le bétail était bien entretenu et je partais ; 
après la CDI, je prenais une chaise et je dis-
cutais avec les ménages, je prenais le temps. » 
Patrick RUGEMA,  
animateur projet
« En termes de confiance, celle-ci a augmenté 
lors de l’atelier Autorités locales– organisa-
tions paysannes. On les a mis ensemble : les 
paysans ont osé s’exprimer librement devant 
les autorités sur les changements observés. Il 
n’y avait pas de méfiance. » 
Fidèle TUGENDAHAYO,  
animateur projet
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« C’est très difficile de récolter les change-
ments au niveau des autorités par exemple. 
Il ne faut pas que les partenaires pensent 
que c’est une surveillance de police. Ils ont 
compris par la suite que c’était une dynami-
que d’observation. Il faut être transparent et 
communiquer davantage avec les partenaires 
limitrophes, la CDI ne doit pas être limitée à 
l’équipe projet seule.» 
Juvénal TURAHIRWA, 
coordinateur du projet PPMDA pour 
Adenya
• Développer une culture du question-
nement : améliorer l’apprentissage
Le focus de la CDI sur les changements de 
comportements et relations au niveau des 
partenaires limitrophes semble avoir contri-
bué à une prise de conscience croissante, au 
sein de l’équipe projet, de l’importance de la 
prise en considération de ces changements 
qualitatifs. Cette réalisation a dès lors aidé à 
réorienter le focus traditionnel du processus 
de suivi mis sur les activités du projet vers ces 
changements au niveau des partenaires limi-
trophes. 
 « La CDI permet de faire un focus sur le 
changement social : avoir en tête ‘’qu’est ce 
qui va changer ?‘’. Avant la CDI, on n’y 
pensait pas, on ne faisait que compter le 
nombre d’animaux distribués par ex. Avec 
la CDI, on s’intéresse aux changements des 
mentalités, des comportements : on met le ra-
dar sur ces éléments… dans les autres pro-
jets, il manque cette réflexion qualitative. La 
CDI nous pousse à nous poser des questions 
à propos du changement social (du côté des 
autorités locales et des ménages) .» 
Fidèle TUGENDAHAYO,
animateur projet
De même, le pilotage de la CDI a contribué à 
renforcer le partenariat entre Frères des Hom-
mes et les organisations rwandaises Duhamic-
ADRI et Adenya : 
« Cette approche a permis de voir Frères des 
Hommes, non pas comme bailleur, mais com-
me acteur de mise en exécution du projet. La 
CDI a renforcé cette relation de partenariat. 
Il y a eu plus d’échanges dans le cadre du 
processus de suivi et de communication con-
cernant les stratégies à prendre et les outils 
à développer pour mieux suivre ces chan-
gements au niveau des partenaires limitro-
phes... .» 
Gérard bIZIMANA,
 animateur projet 
« Grace à la CDI, le rôle de Frères des Hom-
mes a évolué d’une implication dans la ges-
tion du projet (suivi des budgets et des acti-
vités, …) vers une implication beaucoup plus 
proactive et stratégique dans la réflexion avec 
l’équipe projet et les partenaires limitrophes 
autour des changements sociaux visés par le 
projet. 
Violaine CHANTREL
Responsable Ingénierie de projets Frères 
des Hommes
Enfin, on voit aussi que la CDI a permis de dé-
velopper une plus grande préoccupation de 
l’équipe projet pour la transparence vers les 
partenaires limitrophes. La transparence est 
un élément clé pour renforcer les relations de 
confiance et la redevabilité mutuelle.
« La CDI contribue à mesurer le niveau de 
pérennité des activités du projet. Et facilite 
une autoévaluation : révéler les points forts 
et points faibles compte tenue des activités. »
Juvénal TURAHIRWA, 
coordinateur du projet PPMDA pour 
Adenya
Parmi les apports positifs de la CDI figure le 
recours au questionnement et à différentes 
formes de feedback qui permettent d’ajuster 
ou d’améliorer les pratiques, les outils voire 
les stratégies pour réaliser la vision du projet. 
Dans son processus d’évaluation, Frères des 
Hommes et ses partenaires dégagent les 
effets les plus importants, les acteurs de suc-
cès et d’échecs, les principales leçons et les 
ajustements à mener. Par la suite, l’analyse des 
informations issues des fiches de suivi permet 
un regard croisé et met les stratégies et ap-
proches du projet en perspective par rapport 
à la pratique. Cette culture du questionnement 
est devenue une force dans le projet : elle a 
permis de renforcer la recherche de qualité, 
d’efficacité et d’éviter la course aux résultats. 
Cette évolution vers une analyse plus appro-
fondie est illustrée dans la figure ci-dessous 
qui montre des extraits des comptes rendus 
des ateliers d’analyse collective avec l’équipe 
projet autours des données de suivi. La figure 
illustre comment ces comptes rendus devien-
nent plus riches au fil du temps. Elle montre 
également comment l’analyse, dans le dernier 
atelier du 16 décembre 2014, consiste en une 
représentation graphique des résultats du 
suivi avec une indication du nombre de sec-
teurs où les changements ont été constatés. 
Pour chaque marqueur de progrès, il y a aussi 
une réflexion systématique sur les éléments 
explicatifs des changements observés ainsi 
que sur les facteurs internes ou externes qui 
expliquent les différences observées ainsi que 
les stratégies du projet à renforcer.
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Quels éléments on permis d’attribuer ces 
notes ? Quels sont les éléments explicatifs 
de ces changements ?
• Afin de donner la couleur vert, les anima-
teurs ont expliqué que ces autorités locales 
donnaient la parole à tout le monde au cours 
des réunions afin que les participants puissent 
exposer leurs problèmes. Elles descendent ré-
gulièrement sur le terrain pour rencontrer les 
paysans. Enfin, il y a une liste des personnes 
vulnérables de leur secteur disponible au sein 
de leurs bureaux. Cette liste regroupe les per-
sonnes considérées comme pauvres selon les 
critères du gouvernement rwandais. Ces cri-
tères évoluent d’un secteur à l’autre. Ainsi des 
personnes considérées comme riches dans 
des zones rurales car elles possèdent relative-
ment plus que les autres habitants de ce sec-
teur peuvent être classées comme pauvres en 
ville. La catégorisation ouvre droit à certaines 
aides d’une part et des abbatements d’impôts 
de l’autre, voire des exemptions.
• La couleur jaune exprime la volonté par ces 
autorités locales de prendre connaissance des 
problématiques de petits paysans mais qu’un 
manque de moyen empêche de résoudre.
Quels facteurs internes / externes expli-
quent les différences ?
• Il y a, selon les animateurs, de gros manques 
de moyens dans les secteurs qui ne sont pas 
des décideurs finaux. En effet, ils exécutent 
des politiques définies au niveau des districts, 
des provinces et du gouvernement.
• Il n’y a pas de listes spécifiques pour les 
paysans ayant moins de 2 500 m2 de terre, 
mais les autorités locales accompagnent les 
animateurs dans leurs actions à destination 
de ces paysans. Elles intègrent de plus en 
plus les techniques du projet dans leurs politi-
ques agricoles de développement. Ainsi, dans 
certains cas, des vaches qui avaient été dis-
tribuées par le gouvernement à des paysans 
ayant peu ou pas de terre ont été échangées 
contre du petit bétail.
• Il y a une reconnaissance de leurs problé-
matiques, avec par exemple une priorisation 
de ces paysans lors du recrutement de main 
d’œuvre pour les travaux publics, afin qu’ils 
obtiennent un petit revenu.
Quels sont les éléments à renforcer ?
• Principalement, l’équipe du projet souhaite 
renforcer le lobbying auprès des autorités lo-
cales, au niveau des animateurs mais aussi au 
niveau des directeurs des structures.
 Extrait du compte rendu de l'atelier d'analyse collective - 16/12/2014. 
Marqueur de progrès : les autorités locales ont une meilleure compréhension  
des problématiques et revendications des petits paysans.
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  Pas de changement         changement moyen         changement fort
* Il n'y a pas de développement particulier des échanges  ** Ils connaissent les problématiques 
spécifiques, mais ils ne connaissent pas les revendications -  absences de revendiactions
Vers une analyse des marqueurs de progrès plus approfondie
Extrait du compte rendu de l’atelier d’analyse collective du 21/08/2014
  Huyé - sept
  Nyaruguru Est - sept
  Nyaruguru Ouest - sept
  Compilé Mai 2014
  Huyé - sept
  Nyaruguru Est - sept
  Nyaruguru Ouest - sept
   Compilé Mai 2014 *
  Huyé - sept
  Nyaruguru Est - sept
 Nyaruguru Ouest - sept
   Compilé Mai 2014 **
On constate une évolution au cours de l’année sur la 
participation des autorités locales, qui s’impliquent plus 
dans le projet. Dans les raisons pouvant expliquer cet 
état de fait, on peut noter l’accroissement des journées 
portes-ouvertes et la participation des paysans ainsi 
que les concours culinaires
On constate ici que les autorités n'échangent pas par-
ticulièrement avec les paysans bénéficiaires de l'action 
en dehors des cadres prévus par le projet. L'accent doit 
donc être mis sur ce point, que ce soit en invitant les 
paysans bénéficiaires à soliciter plus régulièrement les 
autorités locales ou en sensibilisant les autorités sur les 
spécificités des ménages ciblés par le projet.
Le consensus sur ce point est que si les autorités locales 
connaissent les problèmes des populations, elles n’ont 
pas de connaissances particulières des revendications 
à cause de l’absence de celles-ci. Par conséquent, il 
est essentiel de sensibiliser les populations locales sur 
l’importance de formuler des demandes aux autorités 
locales et de continuer à les accompager sur la durée 
du projet.
Les autorités locales échangent plus  régulièrement avec les paysans
Les autorités locales participent aux activités et aux 
 évènements organisés par le projet et visitent les réalisations
Les autorités locales ont une meilleure compréhension  
des problématiques et des revendications des paysans
4  autorités  
locales
4 autorités  
locales
Finalement, l’équipe projet ainsi que Frères 
des Hommes se sont renforcés dans la pra-
tique du planning, suivi et évaluation en gé-
néral et dans la cartographie des incidences 
en particulier. Axée sur l’apprentissage, la CDI 
a également permis de développer une plus 
grande préoccupation de l’équipe projet pour 
la transparence envers les partenaires limi-
trophes. La transparence est un élément clé 
pour renforcer les relations de confiance et la 
redevabilité mutuelle.
 « La CDI nous a aidés à mesurer le niveau 
de pérennité des activités du projet… et fa-
cilite une autoévaluation : révéler les points 
forts et points faibles compte tenu des acti-
vités. » 
Fidèle Mutabazi, 
coordinateur du projet PPMDA pour 
Duhamic-Adri
« Au début on suivait de près le manuel de 
la cartographie des incidences (CDI). Mais 
après ce processus de pilotage nous nous sen-
tons beaucoup plus confiant sur l'utilisation 
de cette méthode. Maintenant nous pouvons 
sortir des directives du manuel et adapter 
l’approche selon notre contexte et nos besoins 
spécifiques .» 
Violaine CHANTREL,
Responsable Ingénierie de projets Frères 
des Hommes
- L’utilisation de la CDI prend du temps. 
Il est clair que l’utilisation de la CDI a demandé un 
investissement significatif de l’équipe projet, spécia-
lement en termes de temps. Bien que l’implication 
ait été un grand atout, il y a aussi le risque que le 
temps investi dans les réunions de suivi représente 
un temps pendant lequel les animateurs ne font 
pas leur travail quotidien d’animation auprès des 
paysans dans leur secteur. Dans la mesure où il y 
a une grande demande d’un suivi plus intensif des 
animateurs auprès des membres des organisations 
paysannes, il faut prêter attention à ce que le projet 
trouve un bon équilibre entre les activités du projet 
et les activités de suivi.
- Inclure les moyens financiers et hu-
mains nécessaires à la mise en œuvre 
du processus de suivi-évaluation dans le 
planning opérationnel et budgétaire.
Afin de veiller à la bonne appropriation du pro-
cessus de suivi et d’évaluation de l’équipe dans le 
futur, il est important d’inclure les moyens financiers 
et humains nécessaires à sa mise en œuvre dans le 
Travail en commun sur les collines du district de Nyaruguru
Points d’attention quant à l’utilisation de la CDI
planning opérationnel et budgétaire dès le début. 
Ceci a été fortement recommandé par les coordi-
nateurs du projet pendant la mission d’évaluation. 
- Améliorer l’utilisation des informations 
soulevées par la CDI pour enrichir le rap-
portage basé sur les indicateurs du cadre 
logique. Dans ce but, il sera utile de continuer à 
œuvrer vers une analyse collective des marqueurs 
de progrès. Il y a un risque que cette analyse reste 
pour le moment trop générale, indiquant seulement 
qu’il y a eu un changement mais sans utiliser la 
portée de cette information (par exemple relever les 
tendances à travers les différentes organisations 
paysannes accompagnés). 
- Elargir l’engagement autour de l’utilisa-
tion de la CDI au sein des organisations 
partenaires Duhamic-ADRI et Adenya. En 
effet, les expériences et l’engagement avec la CDI 
restent aujourd’hui très centrés sur les membres de 
l’équipe projet. 
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 « Il apparaît que l’équipe du projet est maintenant bien plus ouverte à la méthodo-
logie de la cartographie que ce qu’elle a pu l’être au démarrage. Cependant, si 
elle a bien intégré les différentes méthodes mises en œuvre au cours de ces trois 
dernières années, et si elle comprend aujourd’hui l’approche et la logique, on peut 
rester circonspect sur son application quotidienne sans un référent pour la dynamiser 
régulièrement.» 
Julien Guillaume,
volontaire Frères des Hommes sur le projet PPMDA
Atelier sur la cartographie des incidences avec le Mouvement paysan Papaye, en Haïti
2. Ce n’est  
que le début… 
Le projet PPMDA au Rwanda est la première 
expérimentation de ces approches innovantes 
centrées sur le suivi des acteurs endogènes 
par Frères des Hommes. Depuis, des disposi-
tifs de suivi-évaluation orientés changement 
et inspirés de la méthode de la cartographie 
des incidences et autres méthodes complé-
mentaires ont aussi été mis en place au Sé-
négal et en Haïti par Frères des Hommes et 
ses partenaires. 
2.1 Faire de la mutuelle 
de Touba au Sénégal un 
lieu de développement 
local 
Coup d’œil sur le projet
Au Sénégal, les maîtres artisans jouent un rôle 
essentiel : ils accueillent dans leurs ateliers des 
jeunes non qualifiés issus de familles vulnéra-
bles, qui deviennent apprentis et acquièrent 
les ficelles du métier au fil des ans. Conscients 
du fort potentiel d’insertion des ateliers artisa-
naux, Frères des Hommes et son partenaire 
sénégalais Kora-PRD cherchent à améliorer 
les modalités de formation par apprentissage 
dans l’objectif de faire des acteurs de pro-
duction des acteurs de formation reconnus. 
Pour soutenir le rôle productif et formatif du 
secteur artisanal, Frères des Hommes et la 
Kora-PRD ont mis en place en 2013 à Touba 
une mutuelle d’équipement en menuiserie 
avec le soutien de l’Union européenne et de 
la Fondation d'entreprise Hermès. L’objectif : 
permettre aux artisans menuisiers d’améliorer 
leur productivité grâce aux prestations de ser-
vices d’usinage et aux actions de formations 
disponibles au sein de la mutuelle.
Une réelle dynamique s’est créée autour de 
cette mutuelle qui est aujourd’hui un lieu de 
rencontre, de formation et de production 
pour différents corps de métiers du secteur 
artisanal.
Afin de suivre et renforcer ces dynamiques lo-
cales, Frères des Hommes et la Kora-PRD ont 
mis en place des principes de gestion et de 
suivi participatifs en s’inspirant de la méthode 
de la cartographie des incidences. 
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La parole au partenaire 
Nous avons interrogé Ahmadou Fall, référent 
de la méthode cartographie (CDI) des inciden-
ces au sein de la Kora-PRD, pour recueillir ses 
impressions concernant l’utilisation de cette 
méthode à Touba.
Selon vous, en quoi la méthode de la 
cartographie des incidences est une 
approche utile pour le projet ? 
La méthode de la cartographie des inciden-
ces est très utile pour le projet. Elle a permis en 
effet d’inscrire le projet dans une vision collec-
tive, intégrant les aspirations d’un ensemble 
d’acteurs locaux. Elle continue de constam-
ment réorienter les activités, les stratégies du 
projet dans la réalisation de cette vision. Elle 
nous aide ainsi à préciser les résultats que 
nous voulons obtenir avec qui et comment. 
C’est un outil extrêmement efficace dans le 
travail de planification sur le projet en ce sens 
qu’elle incite à réinterroger régulièrement nos 
pratiques organisationnelles en vue d’une mei-
lleure adaptation.
Elle est différente des outils de suivi usuels 
dans la mesure où elle met l’accent sur les 
changements sociaux visés par le projet et 
pas seulement sur la réalisation effective d’un 
ensemble d’activités. Elle se détache un peu 
des logiques des nombres, du trop-plein de 
chiffres, des pourcentages d’exécution, etc., 
et se concentre sur les aspects qualitatifs. 
Autrement dit, elle permet de garder en vue 
les changements auxquels le projet contribue 
à l’atteinte. La notion de contribution y est cen-
trale car elle présente les acteurs dans un pro-
cessus d’interrelation avec d’autres acteurs. 
 
tournant qui révèle plus d’engagement, plus de 
volontarisme des bénéficiaires qui deviennent 
des participants et non pas seulement de sim-
ples bénéficiaires. 
 
Quelles sont vos craintes par rapport 
à l'utilisation de cette méthode ? 
Sincèrement je ne nourris que de bons espoirs 
quant à l’utilisation de cette méthode. Elle ne 
nous apportera que des enseignements im-
portants dont l’application permettra d’affiner 
nos stratégies sur ce projet et ceux à venir. 
Le défi principal sera bien sûr de consacrer 
le temps nécessaire à l’application de cette 
méthode. Elle demande plus de proximité 
avec les acteurs, plus d’observation et de 
dialogue qu’il faudra nécessairement allier 
avec la réalisation des activités du projet. 
L’investissement de l’équipe du projet sera 
déterminant dans tout le processus afin de 
tirer les bonnes leçons et de se positionner 
par rapport à l’atteinte des objectifs de chan-
gements. L’équipe du projet reste motivée 
avec les partenaires limitrophes à assimiler et 
capitaliser les effets des actions sur le chan-
gement social.
 
En quoi le recours à cette méthode 
change la relation partenariale avec 
Frères des Hommes d'après vous ?
Frères des Hommes ne se présente plus 
comme un partenaire stratégique, un simple 
bailleur du projet, qu’il faudra informer et à qui 
il faudra rendre compte. Il devient désormais 
partie prenante du projet et devra mobiliser 
ses compétences, ses équipes pour contri-
buer à ces objectifs de changements qui sont 
compatibles avec sa vision, ses principes et 
ses valeurs.
Avez vous noté des premiers 
changements apportés par le projet ?
Je pense que les ateliers de travail organisés 
en avril 2015 avec les acteurs locaux impli-
qués dans la mutuelle ont eu des effets cer-
tains. Nous pouvons évoquer le fait que cela 
a permis aux artisans, organisations profes-
sionnelles d’artisans, groupements féminins 
etc. d’adopter un autre regard vis-à-vis du pro-
jet de la mutuelle. Ce dernier ne se présente 
plus comme l’affaire de l’équipe du projet qui 
chercherait à satisfaire son agenda contracté 
avec ses partenaires. Il devient davantage un 
moyen, une solution d’une collectivité 
d’acteurs pour répondre efficacement aux 
besoins en termes de changements de com-
portements. L’utilité sociale du projet est da-
vantage perçue par les différents acteurs. Ce 
changement de regard auprès des différents 
acteurs renforce l’appropriation du projet au 
plan local et donne des perspectives intéres-
santes pour sa pérennisation. 
Autre changement, lié certainement à ces 
ateliers de définition d’une vision collective 
et des objectifs de changements auprès des 
partenaires limitrophes du projet, c’est une 
certaine affluence d’organisations profession-
nelles d’artisans dans la mutuelle. Il s’agit pré-
cisément d’organisations qui ne bénéficient 
pas actuellement des activités de la mutuelle. 
Elles se reconnaissent plus clairement dans 
les lignes tracées par le projet, dans la vision 
de changement définie collectivement. 
D’autres organisations sont aussi de plus en 
plus impliquées dans la mutuelle. En guise 
d’exemple, des groupements de femmes qui 
bénéficient actuellement de formations n’ont 
pas hésité à cotiser entre elles pour prendre 
en charge des frais pour continuer à se per-
fectionner entre les sessions de formations 
déroulées par le projet. Cela montre un autre 
2.2 Impliquer les paysans 
dans le changement social 
en Haïti
Coup d’œil sur le projet
En 40 années d’expérience, le Mouvement 
paysan Papaye (MPP) s’est fortement déve-
loppé et est devenu une organisation de réfé-
rence sur l’agroécologie en Haïti, forte de plus 
de 60 000 membres. Ce mouvement est à 
la fois un mouvement de défense des droits 
des paysans et une ONG de développement 
qui soutient la paysannerie dans ses activités 
économiques (don de semences, bétail, ma-
tériel, accès au microcrédit) et sociales (for-
mation, services de base, santé, accès à l’eau). 
Pour faire face aux défis du mouvement 
qui a célébré ses 40 ans, Frères des Hom-
mes et le MPP ont entrepris en 2014 un 
projet de 4 ans avec le soutien de l’Agence 
Française de Développement pour renfor-
cer et analyser l’apport des formations et de 
l’accompagnement du MPP auprès de ses 
membres. En sus de tout un travail du pôle for-
mation de Frères des Hommes sur les projets 
et contenus de formation du MPP, un dispositif 
de suivi des animateurs et des groupements 
paysans via l’utilisation de la cartographie des 
incidences (CDI) a été mise en place afin de 
s’interroger de façon collective et participati-
ve sur les effets des formations du MPP sur 
l’engagement des paysans membres pour le 
développement local de leurs territoires et 
pour le changement social en Haïti. 
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La parole au partenaire
Jeunevieuve Banatte, référente de la méthode 
au sein du MPP, a répondu à nos questions.
Selon vous, en quoi la méthode de la 
cartographie des incidences est-elle 
une approche utile pour le projet? 
La cartographie des incidences (CDI) est une 
approche très utile pour le projet et ce, à plu-
sieurs niveaux.
Elle nous permet de capitaliser l’ensemble de 
nos actions autour de la composante forma-
tion pour mesurer les impacts post forma-
tion. Cela fait 22 ans que nous formons des 
paysan(ne)s, jeunes et adultes, autour de 
plusieurs termes théoriques et pratiques et 
nous nous contentions de compter le nom-
bre de personnes ayant reçu la formation. La 
cartographie (CDI) nous permet de pointer 
des analyses sur la qualité de nos actions et 
de questionner le résultat de nos formations 
sur le terrain.
De plus, avec les fiches de suivi des change-
ments destinés aux animateurs(trices) qui 
sont en cours de test sur le terrain, les infor-
mations recueillies vont être partagées avec 
toute l’équipe du MPP pendant les réunions et 
évaluations trimestrielles, ce qui va permettre 
de réadapter les stratégies au fur et à mesure 
du projet.
Avez-vous noté des premiers 
changements apportés par le travail 
animé autour de cette méthode ?
Oui. Le regard et l’implication des différents 
cadres face aux différentes activités prévues 
dans le cadre du projet sont les premiers 
je pourrais avoir avec mes collègues du MPP : 
il y a vraiment une relation horizontale qui s’est 
instaurée. Les échanges avec Violaine renfor-
cent notre compréhension sur nos visions res-
pectives sur le changement social et heureu-
sement, nos visions vont dans le même sens !
2.3 La transformation 
sociale : une ambition 
commune de Frères 
des Hommes et ses 
partenaires
Cette ambition de transformation sociale est 
présente dans toutes les actions de Frères des 
Hommes et ses partenaires. Elle est envisa-
gée dans la durée et vise notamment à faire 
changer les systèmes de production, la répar-
tition des richesses, l’accès des populations à 
l’information et les rapports de domination 
socioéconomiques.
Ainsi Frères des Hommes analyse les proces-
sus de changement social à l’œuvre dans les 
projets à travers trois niveaux articulés :
- la formation de base des populations pour 
assouvir des besoins primaires (alimentation, 
logement, santé, éducation) ;
- la structuration de ces populations pour faire 
émerger des collectifs représentatifs (grou-
pements paysans, coopératives d’artisans, 
syndicats de travailleurs, organisations com-
munautaires, etc.)
- le renforcement des capacités et de ces co-
llectifs à entrer en dialogue avec les autorités 
étatiques afin de proposer des modèles de 
développement appropriés aux besoins de la 
population.
changements notables. Les ateliers qui ont 
été réalisés ont servi de catalyseurs, ils ont 
« activé » les différents acteurs et ont stimulé 
le processus de suivi. Cela nous permet d’avoir 
un regard plus pointu sur le suivi de change-
ment de comportement. On pourrait dire qu’il 
y a une relation aller-retour qui se développe 
entre les différents acteurs impliqués.
 
Quelles sont vos craintes par rapport 
à l'utilisation de cette méthode ? 
Je suis très optimiste concernant l’approche 
de la cartographie des incidences (CDI) mais 
son utilisation comporte des défis : il faut trou-
ver un langage approprié, clair et précis, bien 
adapter l’outil a la réalité des groupements et 
impliquer ces groupements directement dans 
la construction des marqueurs de change-
ment. Cela a été fait lors de l’atelier mais il faut 
continuer sur cette lancée. 
Ensuite, il faut que les groupements aient une 
bonne compréhension de la marche à suivre 
afin qu’ils ne se sentent pas observés par les 
cadres du MPP.
En quoi le recours à cette méthode 
change-t-elle la relation partenariale 
avec Frères des Hommes ?
Dans ce nouveau projet, c’est une relation de 
collaboration qui se développe entre les ca-
dres du MPP et ceux de Frères des Hommes. 
Même si Frères des Hommes est le chef de file 
du projet dans la planification des activités et 
la rédaction des rapports, nous sommes tous 
impliqués au même niveau. Dans le cadre des 
activités liées à la cartographie des incidences 
(CDI), les relations partenariales se renforcent 
à tel point que les échanges que j’ai avec Frè-
res des Hommes sont semblables à ceux que 
Dans leur combat contre l’individualisme et le 
déterminisme social, Frères des Hommes et 
ses partenaires s’attaquent donc aux causes 
de la pauvreté en construisant des collectifs et 
en investissant dans la formation des adultes.
C’est pour répondre à ces enjeux de forma-
tion, de structuration et de mobilisation des 
populations que Frères des Hommes, fort 
d’une relation de confiance et de respect 
depuis de nombreuses années avec ses 
partenaires, co-construit avec eux des ou-
tils, méthodes et pratiques participatives : 
diagnostics des besoins, processus de capi-
talisation des savoirs, appui à la construction 
de plan de formation, évaluation continue au 
cours des formations et analyse de leurs im-
pacts. Ceci dans le but de créer une plus forte 
complémentarité d’acteurs, d’assurer la pé-
rennité des actions menées et d’agir pour un 
changement social en faveur des populations 
marginalisées. Un changement qui a pour am-
bition de contribuer à réduire durablement la 
pauvreté. 
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